Una software house ha ricevuto l'incarico di sviluppare un'applicazione gestionale per una piccola azienda. Il software dovrà gestire clienti, prodotti e ordini, garantendo un'interfaccia intuitiva e un database per l'archiviazione sicura dei dati. Il progetto dovrà essere completato entro **4 mesi**.

Attività da svolgere

1. Definizione delle fasi del progetto

Identificare e suddividere il progetto in fasi principali:

- Analisi dei requisiti
- Progettazione dell'architettura
- Sviluppo del software
- Testing e debugging
- Deployment
- Manutenzione e aggiornamenti

2. Creazione della WBS (Work Breakdown Structure)

Suddividere ogni fase in sotto-attività più dettagliate. Ad esempio:

• Analisi dei requisiti

- o Raccolta delle esigenze del cliente
- o Definizione delle specifiche funzionali
- o Redazione del documento di requisiti

• Progettazione dell'architettura

- Definizione della struttura del database
- o Creazione dei mockup dell'interfaccia utente
- o Scelta del linguaggio di programmazione e framework

• Sviluppo del software

- o Implementazione del backend
- o Implementazione del frontend
- o Integrazione tra frontend e backend

Testing e debugging

- o Test unitari e di integrazione
- Debugging e correzione di errori
- o Test di usabilità

Deployment

- o Configurazione del server
- o Installazione del software
- o Verifica finale con il cliente

• Manutenzione e aggiornamenti

- Correzione di bug post-rilascio
- o Aggiornamenti e nuove funzionalità

3. Creazione del Diagramma di Gantt

Realizzare un Diagramma di Gantt dettagliato che mostri:

- Le attività da svolgere
- Le dipendenze tra le attività
- Le tempistiche previste
- Le risorse coinvolte (se richiesto)

Strumenti consigliati: GanttProject

4. Consegna e Report finale

Redigere un breve report (max 2 pagine) contenente:

- Descrizione delle scelte effettuate nella pianificazione
- Eventuali criticità individuate
- Soluzioni adottate per ottimizzare lo sviluppo